

Entreprise XXX

SITUATION N°2 au 15/06/2009				
N°	Désignation	montant marché HT	% avancement cumulé	montant réalisé HT
	Installation de chantier	1 500,00€	100%	1 500,00€
	Fourniture et pose d'agglos	3 500,00€	50%	1 750,00€
	Dallage béton armé	2 500,00€	0%	- €
	Murets périphériques	3 000,00€	100%	3 000,00€
	Avenant n°1 Dallage complémentaire	1 500,00€	50%	750,00€
	Avenant n°2 Suppression des murets périphériques	- 3 000,00€	100%	- 3 000,00€
Total HT cumulé au 15/06/2009		7 500,00€		4 000,00€
Total HT cumulé situations précédentes				1 500,00€
Montant HT situation n°2				2 500,00€
TVA 19,6%				490,00€
Montant TTC situation n°2				2 990,00€